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THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng về tiến độ 

giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng năm 2025 và giải pháp đẩy mạnh giải 

ngân vốn đầu tư công các tháng còn lại của năm 2025 

 

Ngày 04 tháng 11 năm 2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng 

đã chủ trì buổi họp về báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng năm 

2025 và giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công các tháng còn lại của năm 

2025, cùng tham dự có các Phó Chủ tịch, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy 

ban nhân dân xã, phường, đặc khu và các chủ đầu tư. 

Sau khi nghe Sở Tài chính thông qua Báo cáo số 531/BC-STC ngày 03 

tháng 11 năm 2025 về tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 

của tỉnh An Giang (đến 31/10/2025) và ý kiến của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban 

nhân dân xã, phường, đặc khu, qua kết quả giải ngân Ủy ban nhân dân tỉnh biểu 

dương Ban Quản lý dự án tỉnh trong việc triển khai thực hiện dự án thành phần 1 

thuộc dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 và các 

chủ đầu tư: Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang, Công an tỉnh, Chi cục Kiểm lâm 

và Ủy ban nhân dân đặc khu Kiên Hải có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 

2025 trên 70% và phê bình nghiêm khắc các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân dưới 

50%1. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, địa phương, 

đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể như sau: 

1. Sở Nội vụ phối hợp Sở Tài chính theo dõi về việc thực hiện kết quả giải 

ngân vốn đầu tư công năm 2025 của các đơn vị, đánh giá cụ thể về nguyên nhân 

nhân chủ quan, khách quan dẫn đến không giải ngân hết kế hoạch đầu tư công, 

căn cứ Kết luận số 198-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương đánh giá đối với 

cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị để cuối năm đề xuất Ủy ban nhân 

dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan có thẩm quyền đánh giá cán 

bộ, đồng thời có hình thức biểu dương, khen thưởng đối với Chủ Đầu tư, đơn vị 

thi công đạt kết quả tốt. 

2. Tất cả các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu tổ 

chức đợt cao điểm về giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 từ ngày 05 tháng 11 

năm 2025 đến ngày 05 tháng 12 năm 2025. 

                                                           
1 Ban quản lý di tích Văn hóa Óc Eo, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân phường Tô Châu, Ban Quản lý dự án tỉnh, Sở Nông nghiệp 

và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng - Giao thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng, Trung 

tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Ủy ban nhân dân phường Rạch Giá, Hội Nông dân tỉnh, Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao, Vườn Quốc gia Phú Quốc, Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc, Sở 

Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý khu kinh tế, Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Thông, Ban Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh, Bệnh viên đa khoa trung tâm An Giang. 
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3. Yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu 

phải điều chỉnh lại cách làm việc, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, quyết 

liệt, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Phê bình các đồng chí cấp trưởng 

vắng mặt không có lý do chính đáng tại buổi họp ngày hôm nay, do xem nhẹ việc 

cuộc họp giải ngân vốn đầu tư công. 

4. Trước 15 tháng 11 năm 2025, khắc phục xong các tồn tại, khó khăn, 

vướng mắc theo thẩm quyền xử lý, trường hợp vượt thẩm quyền thì kịp thời báo 

cáo để xử lý: 

a) Khó khăn, vướng mắc giải phóng mặt bằng: 

- Chủ Đầu tư phải chủ động làm việc với các địa phương, chậm nhất đến 

ngày 07 tháng 11 năm 2025, chủ đầu tư nào không tổ chức làm việc đề nghị địa 

phương có báo về Ủy ban nhân dân tỉnh để xử lý và ngược lại các địa phương 

không phối hợp thì đề nghị các Chủ Đầu tư có báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Giao Sở Tài chính chậm nhất ngày 07 tháng 11 năm 2025, tổng hợp đầy 

đủ các dự án còn khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, tham mưu Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản gửi Bí thư các xã, phường, đặc khu để chỉ 

đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời gửi Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy để báo cáo. 

b) Khó khăn, vướng mắc nguồn nguyên vật liệu: Chủ Đầu tư phải rà soát 

hợp đồng, yêu cầu nhà thầu chủ động tìm kiếm nguồn nguyên vật liệu để thực 

hiện theo đúng hợp đồng đã ký kết. 

5. Các Chủ đầu tư, các Đoàn kiểm tra đôn đốc tình hình giải ngân vốn đầu 

tư công năm 2025 phải tăng cường công tác kiểm tra tiến độ dự án tại công trình 

(lưu ý tăng cường công tác kiểm tra đột xuất), có chỉ đạo cụ thể để tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc tại công trình. Chủ đầu tư phải yêu cầu nhà thầu tăng cường 

thiết bị, nhân lực,  tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" đảm bảo tiến độ dự án, đánh giá 

năng lực nhà thầu thi công để kịp thời xử lý và thay đổi nhà thầu yếu kém. 

6. Giao Sở Tài chính rà soát, cân đối nguồn vốn, điều chỉnh vốn từ nguồn 

thu tiền sử dụng đất theo thực tế phải đảm bảo vốn để thực hiện dự án, tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2025 

nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương trong kỳ 

họp chuyên đề tháng 11 năm 2025. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xin thông báo đến các đơn vị có liên quan 

biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh: CT và các PCT; 

- Sở, ban, ngành tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu; 

- VPUBND tỉnh: LĐVP, P.KT, P.TH; 

- Lưu: VT, lmhung. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Kỳ Quang 
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